
工事変更契約の内容 2023N1-122

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月22日 から 令和7年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年4月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区高塚台３－２－５３

大栄電機（株）

代表取締役　阿知波　規之

◆備考

星和台ポンプ場 送水ポンプ盤更新工事

801,900

160,339,300

161,141,200

神戸市北区山田町藍那字下ノ切3-1　星和台ポンプ場


