
工事変更契約の内容 2023N1-112

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月20日 から 令和7年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年4月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役　　松本　正伸

◆備考

北（泉台中部地区）配水管取替工事その３

3,772,560

125,202,440

128,975,000

神戸市北区泉台３丁目


