
工事変更契約の内容 2023N1-051

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月16日 から 令和6年8月26日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年8月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目８番８号

八雲建設（株）

代表取締役　松本　将志

◆備考

垂水（星陵台4丁目）配水管取替工事

-7,283,100

226,169,900

218,886,800

神戸市垂水区星陵台４丁目


