
工事変更契約の内容 2023N1-010

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年5月24日 から 令和6年8月16日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年8月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市北区堂島一丁目６番２０号堂島アバンザ

（株）荏原製作所大阪支社

支社長　窪田　浩

◆備考

甲東ポンプ場５号導水ポンプ設備更新工事

3,272,500

141,845,000

145,117,500

西宮市段上町６丁目16-24　神戸市水道局甲東ポンプ場


