
工事変更契約の内容 2024N1-027

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年7月11日 から 令和6年11月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年10月17日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区荒田町２－１５－１７

ひまわり塗装（株）

代表取締役　藤之原　和郎

◆備考

奥山川ポンプ場外壁改修他工事

176,000

7,970,600

8,146,600

神戸市灘区六甲山町北六甲4512-937


