
工事変更契約の内容 2024N1-019

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 解体

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年6月18日 から 令和6年11月8日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年10月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大丸町１－１０－７－１０７

（株）山根商店

山根　健嗣

◆備考

旧西小部浄水場施設解体工事

2,641,100

5,772,800

8,413,900

神戸市北区山田町小部付近


